

**Акт о завершении миграции данных и переводе сайта в статус официального сайта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа» в рамках выполнения работ по развитию функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов местного самоуправления, общеобразовательных организация, размещаемой на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

от 29.04.2022 г.

**Публичное акционерное общество ПАО «Ростелеком»** в лице **Городилова Михаила Валерьевича**, действующего на основании доверенности №01/29/156/22 от 17.03.2022 именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и с другой стороны муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнебемыжская основная общеобразовательная школа», в лице Директора Барановой Екатерины Андреевны, действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Объект внедрения», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что сайт Объекта внедрения готов к переводу в статус официального сайта и нижеследующая работа выполнена в полном объеме:

1. Создан сайт Объекта внедрения [shkolaverxnebemyzhskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru](http://shkolaverxnebemyzhskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru), 22.12.2021, представителям Объекта внедрения предоставлен доступ к интерфейсу администрирования официального сайта, развернутого для данного объекта внедрения.
2. Обеспечена миграция данных на сайт Объекта внедрения 28 из 28 обязательных к заполнению разделов.
3. Выполнен контроль качества миграции данных 29.04.2022.
4. Выполнены работы по настройке специального программного обеспечения функциональности федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-ЕПГУ) по переадресации собственного доменного Объекта внедрения на сайт Объекта внедрения, развернуты в среде ЕПГУ (в случае наличия запроса)
5. Созданный сайт Объекта внедрения переведен на единую технологическую платформу Госвеб, реализованную на базе государственной информационной системе ЕПГУ в статус официального сайта 29.04.2022.

Претензий по объёму, качеству результата выполнения работ Стороны не имеют.

От Исполнителя:

От Объекта внедрения: